

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вохтомская основная общеобразовательная школа»
Парфеньевского муниципального района Костромской области

«Рассмотрено»
на заседании педагогического совета
протокол № 13 от «12» мая 2015 г.



«Утверждаю»

Директор МКОУ Вохтомская ООШ
Батракова И.А.
Приказ № 11 от «21» мая 2015 г.

**План мероприятий введения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МКОУ Вохтомской основной общеобразовательной школе**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
I. Организационный этап			
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
1.1.	Приказ о назначении ответственного за введение комплекса ГТО	май 2015г.	Директор школы
1.2.	Обновление локальных нормативных актов Учреждения (должностные инструкции, трудовой договор и др.)	май 2015г.	Директор школы
1.3.	Разработка локальных нормативных актов Учреждения: - регламентирующих деятельность по введению ВФСК «ГТО», выполнению нормативов ГТО, - о мерах поощрения педагогических работников, внедряющих ВФСК «ГТО», - о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования ВФСК «ГТО» и др.	май – декабрь 2015 г.	Директор школы
1.4.	Создание нормативно-правовой базы введения ВФСК «ГТО»	май 2015 г.	Директор школы
1.5.	Разработка плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО	сентябрь 2015 г.	Учитель физической культуры
1.6.	Подготовка рабочей документации по фиксированию результатов сдачи нормативов(протоколы физической подготовленности, учебные нормативы по усвоению навыков, умений и развитию двигательных качеств)	сентябрь-декабрь	Учитель физической культуры
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			

2.1.	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий	июнь-декабрь 2015 г.	Директор школы
3. Работа с кадрами			
3.1.	Повышение квалификации учителей физической культуры по введению ВФСК «ГТО»	весь период	Директор школы
3.2.	Участие в обучающих семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи норм ГТО обучающимися	весь период	Учитель физической культуры
3.3.	Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО в Учреждении	ноябрь	Директор школы
4. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
4.1.	Создание в сети Интернет на официальном сайте Учреждения странички о ВФСК «ГТО»	май 2015 г.	Ответственный за сайт
4.2.	Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на сайте Учреждения	весь период	Ответственный за сайт
4.3.	Публичный отчет директора о результатах деятельности по внедрению комплекса ГТО	август 2015 г., 2016 г.	Директор школы
4.4.	Создание информационного стенда по ВФСК, в целях информирования всех участников образовательных отношений о проводящихся мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО»	сентябрь-октябрь 2015 г.	Учитель физической культуры
II. Этап введения ВФСК «ГТО»			
1.	Определение уровня здоровья, мониторинг заболеваемости, измерение антропометрических данных, определение медицинской группы	сентябрь 2015 г.	Медицинский работник
2.	Формирование списков обучающихся допущенных к сдаче норм «ГТО»	октябрь 2015 г.	Медицинский работник
3.	Проведение классных часов, разъяснительных бесед о предстоящем введении ВФСК «ГТО» в школе	сентябрь-октябрь 2015 г.	Классные руководители, учитель физической культуры и ОБЖ
4.	Проведение родительских собраний о введении ВФСК «ГТО» в школе	сентябрь-октябрь 2015 г.	Классные руководители, учитель физической культуры и ОБЖ

5.	Агитационная работа по сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда здорового образа жизни	весь период	Классные руководители, учитель физической культуры и ОБЖ
6.	Организация ежемесячных активных мероприятий (соревнования, состязания, подвижные игры) с обучающимися	весь период	Учитель физической культуры, классные руководители
7.	Проведение мероприятий для обучающихся по сдаче норм ВФСК «ГТО»	весь период	Учитель физической культуры
8.	Мониторинг результативности выполнения разных видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК «ГТО»	апрель-май 2016 г.	Учитель физической культуры
9.	Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи нормативов комплекса ГТО (отчет о результатах мониторинга)	май 2016 г.	Председатель комиссии - директор школы
10.	Проведение церемонии награждения отличников ВФСК «ГТО»	май 2016 г.	Директор школы