

**Приложение 2 к приказу от 01.06.2021 № 91**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году

\_\_\_\_\_МКОУ Вохтомская ООШ\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологических профилей «ТОЧКА РОСТА»</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	приказ директора школы	01.06.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	План первоочередных мероприятий	01.06.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор	Медиаплан информационного сопровождения	01.06.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	01.06.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор	Проект зонирования	Июнь 2021
1.6.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Директор, заведующий РОО	Проект зонирования	22.06.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	01.06.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	01.06.2021
1.9.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	08.09.2021
1.10.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 08.09.2021
1.11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста»	Ответственный за УР	Списки детей по каждому направлению	Сентябрь 2021
1.12.	Составление расписания занятий в Центре образования	Ответственный за составление	Расписание	09.09. 2021

	естественно-научного и технологических профилей «Точка роста»	расписания		
1.13.	Организация и проведение родительского семинара – собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»	Директор	Родительское собрание	Октябрь 2021
1.14.	Проведение показательных мероприятий для обучающихся на базе Центра «Точка роста» по биологии, физике, химии и технологии.	Руководитель Центра «Точка роста»	День школьных наук	Декабрь 2021
1.15.	Организация и проведение на базе Центра защиты проектов обучающихся 9 класса	Руководитель Центра «Точка роста»	Защита проектов	Март 2021
1.16.	Проведение показательных мероприятий для родителей обучающихся на базе Центра «Точка роста» по биологии, физике, химии и технологии.	Руководитель Центра «Точка роста»	День открытых дверей	Апрель 2021
<b>2.</b>	<b>Методическое обеспечение</b>			
2.1.	Семинар – совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научного и технологических профилей «ТОЧКА РОСТА»	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Совещание педагогических работников по созданию Центра	Август 2021
2.2.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста».	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Утверждён план мероприятий	Сентябрь 2021
2.3.	Анализ основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Анализ программ	Октябрь 2021
2.4.	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за уч.г.	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Педагогический совет по итогам года	Май 2021
<b>3.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение</b>			
3.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по	Директор, главный бухгалтер	Заявки на финансирование	22.06.2021

	статьям расходов			
3.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор, завхоз	Отчеты	Июль-август 2021
3.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор, заведующий РОО	Заявка	01.06.2021
3.4.	Приемка кабинетов Центра	Директор, завхоз	Акт	10.08.2021
3.5.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Центра, в том числе стимулирующих выплат. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору педагогических работников.	Директор	Локальные акты	Август-сентябрь 2021
3.6.	Получение и установка оборудования для Центра образования естественно-научного и технологических профилей «Точка роста».	Директор	Получение оборудования для Центра	По региональному графику
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
4.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в дистанционном формате	Директор	Свидетельства о повышении квалификации	Июнь 2021
4.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Директор, учителя физики, биологии, химии, технологии	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
4.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.4.	Участие в региональном проекте «Областная многопредметная школа» по теме «Реализация образовательного процесса на базе центра «Точка роста»	Директор	Свидетельства о повышении квалификации	2-3 декабря 2021
<b>5.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
5.1	Информация о начале реализации проекта	Директор	Новости на сайте школы	Июнь 2021
5.2.	Открытие на официальном сайте раздела «Точка роста»	Ответственный за сайт	Новости в разделе «Точка	Июнь 2021

			раста»	
5.3.	Информация о реализации проекта на сайте школы, в социальных сетях	Директор	Информация на сайте школы, в социальных сетях	В течение всего учебного года
5.4.	Информационное освещение в СМИ	Директор	Информация в СМИ	Июнь 2021, сентябрь 2021, январь 2021, май 2021
<b>6.</b>	<b>Информационно-аналитическая деятельность</b>			
6.1.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Анкетирование	Ноябрь 2021
6.2.	Анализ работы Центра за первое полугодие 2021-2022 учебного года	Директор, руководитель Центра «Точка роста», учителя химии, биологии, физики и технологии	Анализ работы Центра за первое полугодие	Декабрь 2021
6.3.	Проведение публичного отчёта МКОУ Вохтомская ООШ о деятельности Центра за 2021-2022 уч.г. (с участием родительской общественности)	Директор, руководитель Центра «Точка роста»,	Отчёт перед родительской общественностью	Май 2021
6.4.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор, руководитель Центра «Точка роста»	Отчёт о реализации проекта за учебный год	Май 2021

